

الخطة التشغيلية لجمعية الآثار والتراث للعام ٢٠٢٤

١/٢ التعريف بالجمعية:			
2265	رقم ترخيص الجمعية	جمعية الآثار والتراث بالمنطقة الشرقية	اسم الجمعية
المنطقة الشرقية	النطاق الجغرافي	١٤٤٣-٩-٩	تاريخ تأسيس الجمعية
البحوث والدراسات ، المحاضرات والدورات	البرامج والخدمات الرئيسية المقدمة	الآثار والتراث	طبيعة نشاط الجمعية
1,128,193.64	مجموع الإيرادات المالية للجمعية في عام ٢٠٢٣ م	١٠٥	عدد المستفيدين من خدمات الجمعية في عام ٢٠٢٣ م
سعود القصيبي	اسم رئيس مجلس الإدارة	٥	عدد أعضاء مجلس الإدارة
6	عدد الموظفين في الجمعية	سعود القصيبي	اسم المدير التنفيذي للجمعية
71	عدد المتطوعين المسجلين في الجمعية	٥	عدد الإدارات الرئيسية في الجمعية
	معلومات إضافية	التراث غير المادي- الآثار - الموارد البشرية-الإعلام - المحاسبة	أسماء الإدارات الرئيسية في الجمعية

تنفيذ مشاريع المسوحات المساعدة الاستشارية والخدمية	حصر الآثار والتراث وتوثيقه تطوير قطاع الآثار والتراث	الآثار المستهدفة
تأمين قيمة الآثار والتراث	رفع جودة المنتجات التراثية وتقديمها بطريقة حديثة	
	نشر الوعي الثقافي	
الاهتمام بأبحاث التراث المتعلقة بالمنطقة. إم بالتراث الثقافي وحصره وتوثيقه وتنميته تحت إشراف هيئة أ	دعم وتنفيذ المشاريع الأثرية والتراثية. تعزيز الوعي الثقافي لاستمراره بين الأجيال.	الأهداف
تسجيل عدد من المواقع الأثرية بحوث ودراسات في التراث غير المادي بالمنطقة الشرقية	المساعدة الاستشارية والخدمية للمشاريع المعنية بالتراث حرفيين بحوث ودراسات في الآثار بالمنطقة الشرقية	المخرجات الرئيسية
تنقيب ومسح أثري برامج تدريبية المسابقات العامة الزيارات الميدانية	محاضرات وندوات ثقافية وورش عمل منتجات تراثية بحوث ودراسات	الأنشطة الرئيسية
الحرفيون المتطوعون الموارد المالية الشراكات والاتفاقيات	المواقع الأثرية المكتبات العامة والخاصة معاهد التدريب الأعضاء	المدخلات الرئيسية

371 بحارته الإستراتيجيه بجمعيه:			
صون تراث المنطقة الشرقية وتمكين مجتمع يحافظ عليه ويؤمن قيمته، من خلال العمل التطوعي رفع جودة المنتجات التراثية وتطويرها وتقديمها بطريقة حديثة.	الرسالة	الريادة في حفظ التراث والآثار واستكشافه نشر الوعي الثقافي والاستثمار في رأس المال البشري	الرؤية
الاهتمام بأبحاث ودراسات التراث المتعلقة بالمنطقة.	التنقيب الأثري فيما يخدم المجهود السياسي	دعم وحصر الآثار والتراث وتوثيقه وتنميته.	محور المستفيدين
رفع تنمية المواقع المسجلة في التراث المحلي . تنمية رأس المال البشري المتخصص في مجالات عمل الجمعية		تأمين قيمة الآثار والتراث، والإثراء المعرفي. مأسسة وحوكمة العمل الإداري والفني للجمعية. تنمية وتنوع واستدامة الموارد المالية.	محور العمليات
			محور التمكينات
			المحور المالي
التعاون	المهنية	السلامة	المواطنة والالتزام
		الأصالة والمعاصرة	القيم الحاكمة

م	الأهداف الإستراتيجية	الأهداف الفرعية	مؤشرات الأداء الرئيسية
1	دعم وحصر الآثار والتراث وتوثيقه وتنميته	تشجيع وتنفيذ مشاريع المسوحات والتنقيب العلمي لآثار وتراث المنطقة، وتسجيلها في السجلات الوطنية.	مؤشرات الأداء الرئيسية
		تنفيذ وتقديم المساندة الاستشارية والخدمية والتنقيب عن الآثار	عدد المواقع الأثرية المسجلة
2	الاهتمام بأبحاث ودراسات التراث المتعلقة بالمنطقة.	تشجيع وتنشئ مشاريع ترميم المباني التاريخية وإعادة تأهيلها.	عدد التراخيص
		الاهتمام بالمتاحف والنسيج العمراني ومراكزه التاريخية وتطوير أفعالها.	عدد مشاريع الترميم وإعادة التأهيل للمباني التاريخية
3	تنمين قيمة الآثار والتراث، والإنشاء المعرفي.	إصدار ونشر الأبحاث والدراسات الأثرية والتراثية والتاريخية في أوعية الإعلام الحديثة.	عدد الأعضاء من أصحاب المتاحف الخاصة
		إجراء الدراسات العلمية عن الآثار والتراث وإنشاء النشاط المعرفي والثقافي.	عدد الأبحاث والدراسات الأثرية المنشورة
4	نشر الوعي الثقافي والاستثمار في رأس المال البشري	رفع قيمة مصادر تاريخ المنطقة الشرقية.	عدد الدراسات والأبحاث التاريخية والتراثية
		إعداد برامج توعوية وإثرائية مجتمعية تثن الآثار والتراث وتحافظ على قيمته وتشجع المبادرات.	عدد الكتب الإلكترونية بمكتبة الجمعية
5	رفع جودة المنتجات التراثية وتطويرها وتقديمها بطريقة حديثة.	إقامة الدورات واللقاءات العلمية المتخصصة.	عدد المبادرات التوعوية
		تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.	نسبة رضا المستفيدين
6	مأسسة وحوكمة العمل الإداري والفني للجمعية.	تفعيل دور العمل التطوعي.	عدد المحاضرات
		الحفاظ على الأصول الثقافية وتقاليد الصناعات الحرفية وتنميتها وإشهارها.	عدد البرامج التدريبية
7	تنمية وتنويع واستدامة الموارد المالية.	أرسفة وتوثيق مواقع آثار وتراث المنطقة الشرقية إلكترونياً.	عدد المستفيدين من البرامج التدريبية
		وضع دليل تنظيمي شامل للعمليات الإدارية والفنية.	عدد الصناعات الحرفية التي تم تطويرها
		تنمية واستدامة الموارد المالية من خلال المشاريع الاستثمارية.	عدد المواقع الموثقة والمؤرشفة
		تنويع الموارد المالية من خلال أنشطة وفعاليات المواقع السياحية.	قياس إنتاجية الموظفين ، عدد البرامج التدريبية والتطويرية
			المرود المالي من المشاريع الاستثمارية
			قيمة الموارد المالية

الخطة التشغيلية للعام ٢٠٢٤

متابعة الخطط التشغيلية وتقييمها												بطاقات الخطة التشغيلية		
م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومعوقات التنفيذ	الاسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ	
١	جمع بيانات لأصحاب المناطق الخاصة بالمنطقة الشرقية	قائمة بيانات لأصحاب المناطق الخاصة بالمنطقة الشرقية	الاستعانة بقائمة سابقة متوفرة	٠	٠١/٠٨/٢٠٢٤	٠١/٠٨/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠					
٢	جمع بيانات المقطع التراثية	قائمة بيانات للمهنيين باقتناء المقطع التراثية	فراح الضيق	١٨٢	٠١/٠٢/٢٠٢٤	٠١/٠٨/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠					
٣	إيجاد شركة لتنظيم المزاد	توقيع الاتفاقية	مريم الزيد	١٢٤	٠٣/٠١/٢٠٢٤	٠١/٠٩/٢٠٢٣	-	%١٠٠	%١٠٠					
٤	استفراج التراخيص	الترخيص	سليمان المحبش	١٥٢	٠١/٠٦/٢٠٢٤	٠١/٠٦/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠					
٥	إيجاد قاعة للمزاد	تأجير القاعة	سليمان المحبش	٣٠	٠١/٠٤/٢٠٢٤	٠١/٠٥/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠					
-														
١	جمع البيانات المحاضرين المتخصصين	قاعدة بيانات بالمحاضرين المتخصصين	مجلس الإدارة	٥٠	٠١/١١/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	-	%١٠٠	%١٠٠					
٢	البحث في المواضيع المقترحة	قائمة بالمواضيع المعتمدة	مجلس الإدارة	٥٠	٠١/١١/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	-	%١٠٠	%١٠٠					
٣	المبحث لتحديد المواعيد مع المحاضرين	خطة زمنية	سهي السفاحي	٢١٦	٢٨/١٢/٢٠٢٣	٣١/٠٧/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠					
٤	اخذ الموافقات	خطاب الموافقة	فاطمة العتي	٢٤٦	٢٩/١٢/٢٠٢٣	٣١/٠٨/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠					
٥	فريق التقديم والاعداد	تعيين فريق التقديم والاعداد	رئيس مجلس الإدارة	٢٤٢	٠٢/٠١/٢٠٢٤	٣١/٠٨/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠					

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	مؤشر الأداء الرئيسي	المبادرة التنفيذية	الهدف العام للمبادرة التنفيذية	التنطيق الزمني للمبادرة
تنمية وتنوع واستدامة الموارد المالية.	تنمية واستدامة الموارد المالية من خلال المشاريع الاستثمارية.	العمود المالي من المشاريع الاستثمارية	مزااد عتيج	تعزيز الوعي الثقافي وتمويل المشاريع التراثية والثقافية	سنة
48,000	التنطيق المالي للمبادرة				
الهدف الإستراتيجي	نشر الوعي الثقافي والاستثمار في رأس المال البشري	إقامة المورات واللقاءات العلمية المتخصصة.	عدد الحضور	الملتقيات الثقافية (المحاضرات)	سنة
4000	التنطيق المالي للمبادرة				

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومواقف التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	الخلفية التاريخية للحرقة	بحث	فاطمة العلي	٧	٠١/٠١/٢٠٢٤	٠٨/٠١/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٢	اختبار معهد التريب	عرض السعر	سعود القضيبي	١٧	١٥/١٢/٢٠٢٣	٠١/٠١/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٣	الاتفاق على بنود الاتفاقية	توقيع الاتفاقية	إدارة الجمعية - إدارة المعهد	٤٢	٢٨/٠١/٢٠٢٤	١٠/٠٣/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٤	مقابلات وتطبيق لتعيين المرشحين	اختبار عدد ٢ مدرب	إدارة الجمعية - إدارة المعهد	٣	٢٨/٠٤/٢٠٢٤	٠١/٠٥/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٥	اعلان الدورة	بروشور	سجى السفاصي	٤٨	٢٨/٠٤/٢٠٢٤	١٥/٠٦/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٦	ختم الدورة	سجاد بدوي ١٠ قطع	مديريات					%١٠٠	%١٠٠				
٧													
٨													
٩													
١٠													

الهدف الإستراتيجي	رفع جودة المنتجات التراثية وتطويرها وتقديمها بطريقة حديثة.
الهدف الفرعي	الحفاظ على الأصول الثقافية وتقاليد الصناعات الحرفية وتمييزها وإشهارها.
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد المستفيدين من الحرفيين
المبادرة التنفيذية	المورثات التريبية (السجاد البدوي)
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	حرفه مميّزة بمهارة ونقّة لتحسين فرصهم في سوق العمل.
النطاق الزمني للمبادرة	شهر 6
الإدارة المعنية	إدارة مشاريع - إدارة مسؤول المبادرة
	100,000
	فاطمة العلي

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومواقف التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	حصر قائمة التراث غير المادي	قائمة التراث غير المادي	فاطمة العلي	١٧	١٥/١٢/٢٠٢٣	٠١/٠١/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٢	البحث في المقترحة بالآثار الأثرية	قائمة بالمواضيع الأثرية	سعود القضيبي	١٧	١٥ ديسمبر	٠١/٠١/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٣	حصر مصادر البحث	قاعدة بيانات بالمصادر وشراءها	سعود القضيبي - فاطمة العلي	٢٤٣	٠١/٠١/٢٠٢٤	٣١/٠٨/٢٠٢٤	٣٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠				
٤	اعداد البحث	البحث	فريق العمل	٣٢٨	٠١/٠٢/٢٠٢٤	٢٥/١٢/٢٠٢٤	-	%٧٠	%١٠٠	تم ترحيل بقية المواضيع التي لم يتم بحثها إلى الأمانة القادمة			
٥													
٦													

الهدف الإستراتيجي	الاهتمام بأبحاث ودراسات التراث المتعلقة بالمنطقة.
الهدف الفرعي	إجراء الدراسات العلمية عن الآثار والتراث وإثراء النشاط المعرفي والثقافي.
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد الدراسات والأبحاث التاريخية والتراثية
المبادرة التنفيذية	الدراسات والأبحاث (٦ أبحاث في المجال الأثري ٥ أبحاث في مجال التراث غير المادي)
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	فهم التراث والثقافة المحلية بصورة شاملة، والحفاظ عليها وحمايتها من التهديدات التي تواجهها.
النطاق الزمني للمبادرة	سنة
الإدارة المعنية	إدارة التراث غير المادي
	5000
	سعود القضيبي فاطمة العلي سجى السفاصي

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومواقف التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	خطة عمل للمعرض	اعداد خطة تفصيلية للمعرض	سليمان المحيش - سجى السفاصي		٠١/١١/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	-	%١٠٠	%١٠٠				
٢	حجز القاعة	البحث عن قاعة مناسبة	سليمان المحيش	١٨٢	٠١/٠١/٢٠٢٤	٠١/٠٧/٢٠٢٤	-	%١٠٠	%١٠٠				
٣	الترخيص	ترخيص من هيئة المعارض	سليمان المحيش	١٢١	٠١/٠٢/٢٠٢٤	٠١/٠٦/٢٠٢٤	-	%٢٥	%١٠٠				
٤	الفعالية	المعرض	سجى السفاصي - سليمان المحيش	٨١	١٠/٠٦/٢٠٢٤	٣٠/٠٨/٢٠٢٤	-	%٢٥	%١٠٠				
٥	ختم الفعالية	تقرير	سجى السفاصي - سليمان المحيش	١٤	٠١/٠٩/٢٠٢٤	١٥/٠٩/٢٠٢٤	-	%٢٥	%١٠٠				
٦													
٧													

الهدف الإستراتيجي	تأمين قيمة الآثار والتراث، والإثراء المعرفي.
الهدف الفرعي	إعداد برامج توعوية وإثرائية مجتمعية تلمن الآثار والتراث وتحافظ على قيمته وتشجع المبادرات.
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد المبادرات التوعوية
المبادرة التنفيذية	المعارض
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وتعزيز الوعي بالثقافة وتاريخ المنطقة
النطاق الزمني للمبادرة	سنة
الإدارة المعنية	إدارة الإعلام والمعارض
	50000
	سجى السفاصي - سليمان المحيش

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومعوقات التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	خطة عمل للمعرض	اعداد خطة تصبيلية للمعرض	سليمان المحيش - سجي السفاصي	.	٠١/١١/٢٠٢٣	٢١/١٢/٢٠٢٣	.	%١٠٠	%١٠٠				
٢	حجز القاعة	البحث عن قاعة مناسبة	سليمان المحيش	١٨٢	٠١/٠١/٢٠٢٤	٠١/٠٧/٢٠٢٤	.	%١٠٠	%١٠٠				
٣	الترخيص	ترخيص من هيئة المعارض	سليمان المحيش	١٢١	٠١/٠٢/٢٠٢٤	٠١/٠٦/٢٠٢٤	.	%٢٥	%١٠٠				
٤	الفعالية	المعرض	سجي السفاصي - سليمان المحيش	٨١	١٠/٠٦/٢٠٢٤	٣٠/٠٨/٢٠٢٤	.	%٢٥	%١٠٠				
٥	ختام الفعالية	تقرير	سجي السفاصي - سليمان المحيش	١٤	٠١/٠٩/٢٠٢٤	١٥/٠٩/٢٠٢٤	.	%٢٥	%١٠٠				
٦				.									
٧				.									

الهدف الإستراتيجي	تأمين قيمة الآثار والتراث، والإثراء المعرفي.
الهدف الفرعي	إعداد برامج توعوية وإثرائية مجتمعية تلمن الآثار والتراث وتحافظ على قيمته وتشجع المبادرات.
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد المبادرات التوعوية
المبادرة التنفيذية	المعارض
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي وتعزيز الوعي بالثقافة وتاريخ المنطقة
النطاق الزمني للمبادرة	سنة
الإدارة المعنية	إدارة الاعلام والعلا
	التطابق المالي للمبادرة
	50000
	سجي السفاصي - سليمان المحيش

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومعوقات التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	البحث عن موقع	ايجاد الموقع بالاتفاق مع الإدارة الخاصة بالمكان	فاطمة الطي	٣٧	٠١/٠١/٢٠٢٤	٠٧/٠٢/٢٠٢٤	.	%١٠٠	%١٠٠				
٢	البحث عن فرقة للعرضة	فرقة عرضة بسعر معقول	سجي السفاصي - شهد القحطاني - وليد السهيل	٧	٠٧/٠٢/٢٠٢٤	١٤/٠٢/٢٠٢٤	٦٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠				
٣	اعلان المبادرة	الاعلان في برامج التواصل الاجتماعي قبل اقامة المبادر	سجي السفاصي	٤	١٩/٠٢/٢٠٢٤	٢٣/٠٢/٢٠٢٤	.	%١٠٠	%١٠٠				
٤	اقامة المبادرة	مبادرة توعوية	الفرقة	.	٢٣/٠٢/٢٠٢٤	٢٣/٠٢/٢٠٢٤	.	%١٠٠	%١٠٠				
٥				.									
٦				.									

الهدف الإستراتيجي	تأمين قيمة الآثار والتراث، والإثراء المعرفي.
الهدف الفرعي	إعداد برامج توعوية وإثرائية مجتمعية تلمن الآثار والتراث وتحافظ على قيمته وتشجع المبادرات.
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد المبادرات التوعوية
المبادرة التنفيذية	اهل العوجا
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	تعزيز الثقافة الوطنية وحفظ التراث السعودي ونشره
النطاق الزمني للمبادرة	ثلاثة ايام
الإدارة المعنية	ادارة التراث غير الم
	التطابق المالي للمبادرة
	10000
	سعود القصبيني

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكتمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومعوقات التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	رفع للجهات ذات العلاقة لأخذ الموافقة	خطاب الموافقة	سعود القصبي- فاطمة العتي		٢٣/١١/٢٠٢٣	١٤/٠٢/٢٠٢٤	٠	% ١٠٠	% ١٠٠				
٢	تحديد عناصر الدراسة وأهدافها والفئة المستهدفة	عرض تقديمي	المحاضر د. فهد الحسين		١٠/٠٤/٢٠٢٤	١٥/٠٤/٢٠٢٤	٠	% ١٠٠	% ١٠٠				
٣	اعداد الموقع	جاهزية الموقع	سليمان المحيش بالتعاون مع هيئة التراث		١٠/٠٤/٢٠٢٤	٢٥/٠٤/٢٠٢٤	٤٠٠٠	%٠	%٠				
٤	الفعالية	تقرير - نشر اعلامي	سجي السفاصي		٢٥/٠٤/٢٠٢٤	١٠/٠٥/٢٠٢٤	٠	%٠	%٠				
٥													
٦													

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	مؤشر الأداء الرئيسي	المبادرة التنفيذية	الهدف العام للمبادرة التنفيذية	النطاق الزمني للمبادرة	الإدارة المعنية
نشر الوعي الثقافي والاستثمار في رأس المال البشري	إقامة الدورات واللقاءات العلمية المتخصصة.	عدد المحاضرات	المحاضرات واللقاءات العلمية عن المباتي الأثرية بقرها (قصر ابراهيم)	زيادة الوعي والمعرفة للمهتمين بالتراث الثقافي والتاريخي	سنة	ادارة الآثار
					التطابق المالي للمبادرة	مسؤول المبادرة
					4000	فاطمة العتي

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكتمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومعوقات التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	تحميل الكتب من المكتبات المحلية	عدد من الكتب	رائيا عبد الستار		١/١٠/٢٠٢٢	٠١/٠١/٢٠٢٦		%٩٠	% ١٠٠				
٢	تحميل الكتب من المكتبات العالمية	عدد من الكتب	رائيا عبد الستار		١/٠٢/٢٠٢٣	٠١/٠١/٢٠٢٦		%٩٠	% ١٠٠				
٣	تعيين مستخدمين وإعداد النوازل للتصفح	عدد من الكتب	رائيا عبد الستار		١/٠٥/٢٠٢٣	٠١/٠١/٢٠٢٦		%٥٠	% ١٠٠				
٤	تصنيف الكتب	قائمة	رائيا عبد الستار		١/٠٥/٢٠٢٣	٠١/٠١/٢٠٢٦		%٨٠	% ١٠٠				
٥	توفير وصول مفتوح ومتاح للمعلومات والموارد الثقافية والتعليمية للجمهور	عدد من الكتب الإلكترونية أو	رائيا عبد الستار		١/٠٥/٢٠٢٤	٠١/٠١/٢٠٢٦	٢٠٠٠	%٠	%٠				
٦													

الهدف الإستراتيجي	الهدف الفرعي	مؤشر الأداء الرئيسي	المبادرة التنفيذية	الهدف العام للمبادرة التنفيذية	النطاق الزمني للمبادرة	الإدارة المعنية
الاهتمام بأبحاث ودراسات التراث المتطعة بالمنطقة.	رقمنة مصادر تراث المنطقة الشرقية.	عدد الكتب الإلكترونية بمكتبة الجمعية	المكتبة الإلكترونية	توفير وصول مفتوح ومتاح للمعلومات والموارد الثقافية والتعليمية للجمهور	سنوات 4	شؤون المكتبة
					التطابق المالي للمبادرة	مسؤول المبادرة
					2000	رائيا عبد الستار

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد ايام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات ومواقف التنفيذ	الأسباب الكامنة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد الجديد لاكمال التنفيذ
١	الموافقة اللازمة من مكتب هيئة التراث	الموافقة	فاطمة العلي		١٧/٠٧/٢٠٢٣	٣٠/١٠/٢٠٢٣	٠	%١٠٠	%١٠٠				
٢	إضافة فرصة تطوعية	اختيار المتطوعات	فاطمة العلي		٢٣/٠٧/٢٠٢٣	٠١/١٢/٢٠٢٣	٠	%١٠٠	%١٠٠				
٣	توفير الأتومات اللازمة	الأتومات	فاطمة العلي		٢٠/٠٧/٢٠٢٣	٢٣/٠٧/٢٠٢٣	٠	%١٠٠	%١٠٠				
٤	تصنيف الكتب	قائمة	فاطمة العلي		٢٣/٠٧/٢٠٢٣	٣٠/١٢/٢٠٢٣	٠	%١٠٠	%١٠٠				
٥	إضافة الساعات التطوعية	ساعات	فاطمة العلي		٢٣/٠٨/٢٠٢٣	٣٠/١٢/٢٠٢٣	٠	%١٠٠	%١٠٠				
٦													
٧													
٨													
٩													
١٠													

الهدف الإستراتيجي	الاهتمام بأبحاث ودراسات التراث المتعلقة بالمنطقة.
الهدف الفرعي	رقمنة مصادر تاريخ المنطقة الشرقية.
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد الدراسات والأبحاث التاريخية والتراثية
المبادرة التنفيذية	تصنيف كتب مكتبة هيئة التراث
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	تنظيم المواد والموارد الموجودة في المكتبة بطريقة منهجية وعلمية وذلك لتسهيل الوصول الى المعلومات والاسفاده من المصادر الموجودة
التطاق الزمني للمبادرة	7 أشهر
التطاق المالي للمبادرة	0
الإدارة المعنية	إدارة التراث غير
	مسؤول المبادرة
	فاطمة العلي

م	الإجراءات التشغيلية	مخرجات الإجراءات التشغيلية	المسؤول عن التنفيذ	عدد أيام التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	التكلفة المالية	نسبة اكتمال التنفيذ	نسبة جودة التنفيذ	مشكلات وملاحظات التنفيذ	أسباب الصعوبة وراء مشكلات التنفيذ	المعالجات المقترحة	الموعد المحدد لاكمال التنفيذ
١	جمع البيانات	استبيان	وليد السهيل - فاطمة العلي		١٦/١١/٢٠٢٢	٠١/٠١/٢٠٢٦		%٩٠	%١٠٠				
٢	تنظيم الفعالية	تحين المتطوعين وفق اهتماماتهم	وليد السهيل - فاطمة العلي		١٦/١١/٢٠٢٢	٠١/٠١/٢٠٢٦	٥٠٠٠	%١٠٠	%١٠٠				
٣	ادخال الساعات التطوعية	ترتيبها بين رجلي	وليد السهيل - فاطمة العلي		٢٠/١٢/٢٠٢٢	٠١/٠١/٢٠٢٦		%١٠٠	%١٠٠				
٤													
٥													
٦													
٧													
٨													
٩													
١٠													

الهدف الإستراتيجي	نشر الوعي الثقافي والاستثمار في رأس المال البشري
الهدف الفرعي	تفعيل دور العمل التطوعي.
مؤشر الأداء الرئيسي	عدد المتطوعين
المبادرة التنفيذية	تنظيم فعاليات الجمعية
الهدف العام للمبادرة التنفيذية	الحفاظ على التراث المادي وغير المادي وتعزيز الوعي بقيمته وأهميته
النطاق الزمني للمبادرة	سنوات 4
الإدارة المعنية	إدارة التطوع
	النطاق المالي للمبادرة 5000
	مسؤول المبادرة فاطمة العلي وليد السهيل

اعتمد مجلس الإدارة هذه الخطة التشغيلية السنوية بناء على الموازنة التقديرية وخطة المبادرات والمشاريع في

الاجتماع السابع بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣